

Análisis · *Propuesta vs Implementación* Moneta · Correduría OS

Cliente: Moneta Seguros (Sevilla) **Proveedor:** MultiAtlas **Fecha del análisis:** 2026-06-21

Versión sistema: v0.10 + adapter Node + SEO/AIO avanzado

Comparativa formal entre los compromisos del documento *propuesta-crm-erp-moneta.html* (Mayo 2026) y el estado real del sistema implementado al 21 de junio de 2026. El objetivo es identificar dónde estamos cumpliendo lo prometido, dónde nos hemos desviado, y qué acciones quedan para cerrar el alcance comercial al 100 %.

Bloque 4 · *Los 6 módulos del sistema*

#	MÓDULO PROMETIDO	ESTADO	NOTAS TÉCNICAS
1	CRM Clientes con ficha 360° y búsqueda en lenguaje natural	✓ COMPLETO	clientes.tsx, clientes.\$id.tsx. Búsqueda IA en src/lib/ai-search.ts con Gemini 1.5 Flash. La intención se estructura (no SQL libre) — protección contra inyección.
2	Pólizas con alta IA desde PDF + histórico + anexos	✓ COMPLETO	extractPolicyFn en polizas.tsx con Gemini, pdf_url en BD, ciclo de estados (activa, suspendida, anulada).
3	Vencimientos automáticos con email pre-rellenado a 60 días	✓ COMPLETO	vencimientos.tsx + vencimientos.calendario.tsx + Edge Function enviar-aviso-vencimiento.
4	Comisiones reconciliadas con IA por aseguradora	✓ COMPLETO	extractComisionFn en ai-comisiones.ts. Extrae líneas (número póliza, tomador, importe) de PDF/CSV con Gemini.
5	Facturación integrada + exportación A3 / Contasol / Sage + conciliación bancaria semi-automática	● PARCIAL	facturacion.tsx emite minutas/facturas. NO existe export A3/Contasol/Sage. NO existe conciliación bancaria automática. Solo edición manual de recibos cobrados/devueltos.

#	MÓDULO PROMETIDO	ESTADO	NOTAS TÉCNICAS
6	Captación con trazabilidad lead → póliza + ROI por canal + conversión por comercial	✓ COMPLETO	captacion.tsx calcula porCanal con leads, ganados, valor total. ROI por canal real desde BD.

Brechas del Bloque 4 (módulo 5):

- **Exportación a A3 / Contasol / Sage:** no hay módulo ni función generadora del fichero AEF (formato Contasol) ni el SIE / A3 estándar.
- **Conciliación bancaria semi-automática:** solo tenemos marcado manual de recibo cobrado/devuelto. No hay matching automático contra extracto bancario (N43 / CSV).

Bloque 5 · *El día después* (beneficios prometidos)

BENEFICIO PROMETIDO	REALISTA	NOTAS
8-12 h/semana recuperadas	✓ Sí	IA en pólizas + comisiones + vencimientos automáticos justifica el ahorro.
Cero pólizas perdidas por olvido	✓ Sí	Vencimientos automáticos + Edge Function activa.
Decisiones con datos reales	✓ Sí	Constructor de reportes + ROI por canal + dashboard personalizable.
RGPD por diseño	✓ Sí	Audit log con IP vía RPC audit_perform, RLS por rol, base en EU.
Sin dependencia de personas	✓ Sí	Toda la información en BD + multi-rol.
Plataforma para crecer 3 → 30 personas	✓ Sí	RLS escalable, zonas, jefes de zona, comerciales.

Los 6 beneficios del Bloque 5 son entregables con seguridad si los 6 módulos del Bloque 4 funcionan en producción.

Bloque 7 · *Calendario de las 14 semanas*

Si la firma fue en Mayo 2026 (fecha del documento), al 21 de junio de 2026 estamos en la **semana ~6**.

- Según calendario prometido: **debería estar entregándose Fase 1 LIVE** (CRM + Pólizas).
- Realidad técnica: las 3 fases están **completas en código** (CRM + Pólizas + Vencimientos + Comisiones + Facturación básica + Captación).
- **Estamos adelantados ~8 semanas** respecto al calendario.

La única condición para considerar la Fase 3 LIVE cerrada al 100 % son las dos brechas pendientes del módulo 5 (export contable y conciliación bancaria).

Bloque 8 · Soberanía del dato ⚠ DESVÍO CRÍTICO

"Tu sistema corre en infraestructura propia MultiAtlas, en Madrid. Bajo legislación española. Bajo RGPD europeo. Sin pasar por ninguna nube americana ni asiática para nada."

Estado real del sistema productivo al 21 de junio de 2026:

COMPONENTE	PROMESA PROPUESTA	REALIDAD TÉCNICA	BRECHA
Base de datos	Madrid · infraestructura propia MultiAtlas	Supabase managed en eu-west-3 (París)	● EU sí, NO Madrid, NO propia
Hosting app	Madrid · MultiAtlas	Railway (cuenta personal, US East) + Cloudflare Workers (CDN global)	✗ NO Madrid, NO propia
Emails	Sin nube americana	Resend (USA)	✗ USA
IA (PDFs + búsqueda)	Sin nube americana	Google Gemini (USA) procesando datos sensibles	✗ USA · datos sensibles

Implicación legal y comercial:

El Bloque 8 vende soberanía como argumento contractual. Diego firmó en parte por eso.

- Datos personales en proveedores USA sin *Transfer Impact Assessment* ni cláusulas SCC documentadas → riesgo RGPD real.
- Discrepancia entre material comercial y realidad técnica → expone a MultiAtlas si Diego la detecta o si hay auditoría.

El "servidor tres con UPS" de Rubén es la pieza que cierra esta brecha. Hasta que el sistema corra ahí (y la IA + emails se sustituyan o se regularicen vía DPA), **la promesa del Bloque 8 NO se cumple.**

Bloque 9 · *Aplicación y propiedad* (al salir del servicio)

PROMESA	ESTADO	NOTAS
Aplicación instalada y operativa al salir	✅ Cumplido	Dockerfile + server-node.mjs portable. docker build && docker run y queda corriendo.
Copia completa BD en formato estándar	✅ Cumplido	Supabase Postgres exportable + módulo configuración.backup con JSON descargable.
Cero penalización salida primer año	● Contractual	No técnico, depende del contrato marco firmado.
Titularidad software base permanece en MultiAtlas	● Contractual	No técnico, cláusula del contrato.

Bloque 10 · *Garantías y soporte*

PROMESA	ESTADO	NOTAS
Plazo 14 semanas firma → LIVE completo	✅ Adelantado	A semana ~6 ya tenemos lo que debería ser semana 14.
3 meses garantía sobre cada fase entregada	● Contractual	Política de soporte, no condición técnica.
Hosting + copias diarias + SSL + monitorización 24/7	● Mixto	SSL ✅. Hosting ✅ pero NO en Madrid. Copias diarias dependen de plan Supabase. Monitorización 24/7 NO configurada (sin UptimeRobot/StatusCake/Pingdom).
Email + WhatsApp Business como canal directo	● Mixto	Email funciona. WhatsApp Business pendiente de alta y conexión al sistema de soporte.
NDA mutuo firmado al arrancar	● Contractual	Depende del contrato firmado.

Resumen ejecutivo

BLOQUE	CUMPLIMIENTO	ACCIÓN PENDIENTE
4 · Módulos del sistema	5/6 completos, 1 parcial (facturación)	Implementar export A3/Contasol/Sage + matching bancario semi-automático.
5 · Beneficios "día después"	6/6 entregables	Solo requiere estabilidad de producción.
7 · Fases 14 semanas	Adelantado ~8 semanas	Mantener calidad para cierre Fase 3 LIVE.
8 · Soberanía dato Madrid	 NO cumple	Migrar al servidor de Rubén (Madrid). Plantear alternativa europea para Gemini (Mistral / Anthropic EU) y Resend (Brevo / Mailgun EU), o documentar SCC/DPA con los actuales.
9 · Propiedad y salida	Técnicamente OK	Sin acción técnica.
10 · Garantías + monitorización 24/7	Parcial	Configurar UptimeRobot / StatusCake apuntando a /manifest.webmanifest. Conectar canal WhatsApp Business al soporte.

Las 4 prioridades para cumplir 100 % la propuesta

1. **Migrar al servidor de Rubén** (Madrid) — cierra el Bloque 8 en su parte de hosting de la aplicación y base de datos.
2. **Exportación A3 / Contasol / Sage** en el módulo facturación — cierra el Bloque 4 módulo 5.
3. **Conciliación bancaria semi-automática** (subida de extracto N43 o CSV bancario y matching contra recibos) — cierra el Bloque 4 módulo 5.
4. **Decisión sobre IA y emails:** o se sustituyen por proveedores EU (Mistral, Anthropic EU, Brevo, Mailgun EU), o se firman las SCC y DPA con Google y Resend y se documentan internamente. Sin esto el riesgo RGPD persiste.

Documento generado el 2026-06-21. Versión del sistema analizada: commit 4aa4c96 en makeflowia-lab/moneta-unified-hub.

Para uso interno MultiAtlas. No distribuir al cliente sin revisión previa por Rubén Toledano.